

Приложение № 2  
к приказу Комитета по образованию  
Администрации Русско-Полянского муниципального района  
Омской области  
от 18.11.2020 г. № 265

Муниципальный план реализации системы мероприятий по управлению разработкой и внедрением целевой модели наставничества в образовательных организациях Русско-Полянского муниципального района Омской области на период с 2020- 2024 гг.

КО – Комитет по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области,  
РИМО – ресурсный информационно-методический центр,  
ОУ-участник – общеобразовательное учреждение, внедряющее целевую модель наставничества  
ЦМН - целевая модель наставничества

№№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за выполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>					
1.1.	Изучение федеральной нормативной базы особенностей организации внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	Изучены основные позиции правового поля, нормативной базы для организации внедрения РЦМН (методология наставничества, методические рекомендации ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» для методической поддержки внедрения в субъектах РФ методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 г. № Р-145; анализ паспортов региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»	01.08.2020	01.10.2020	КО РИМО ОУ-участники
1.2.	Разработка нормативно-правовой базы внедрения Целевой модели наставничества	Разработана нормативно-правовая база для внедрения Целевой модели наставничества	10.11.2020	30.11.2024	РИМО ОУ-участники

	в ОУ-участниках Русско-Полянского района				
2. Организационно-методическое сопровождение внедрения ЦМН					
2.1.	Разработка муниципальных планов внедрения и реализации модели наставничества	Создан муниципальный план внедрения и реализации ЦМН. Описаны основные этапы, сроки, исполнители, результат внедрения модели наставничества на уровне муниципального района в соответствии с поставленными задачами	07.10.2020	10.10.2020 ежегодно	КО РИМО
2.2.	Организация курсовой подготовки для команд наставников	Прохождение КПК по наставничеству педагогами во всех ОУ района	Второе полугодие 2020 года	до 30.12.2020	РИМО ОУ-участники
3. Реализация программ наставничества в Русско-Полянском МР					
3.1.	Определение перечня ОУ - участников внедрения ЦМН по разработанным критериям	Разработаны критерии отнесения ОО к участникам региональной модели наставничества. Составлен и утвержден перечень ОУ-участников внедрения ЦМН	10.11.2020	30.11.2024 (ежегодно)	КО РИМО
3.2.	Реализация программ наставничества различных форм в образовательных организациях согласно ежегодным целевым показателям	Осуществляется реализация программ наставничества различных форм согласно планам	01.12.2020	25.12.2024	КО РИМО ОУ-участники
3.3.	Содействие привлечению к реализации программ наставничества образовательных организаций, организаций региона, учреждений культуры и спорта, юридических и физических лиц, деятельность которых связана с образовательной, культурной, досуговой и спортивной деятельностью	Информированы, привлечены к реализации программ наставничества образовательных организаций, предприятий и организаций региона. Соглашения, договоры о сотрудничестве в соответствии с реализуемыми программами наставничества	12.03.2021	25.03.2024	РИМО

3.4.	Содействие привлечению к реализации программ наставничества предприятий и организаций различных секторов экономики: производственная сфера, сфера услуг, транспорта и т.п.	Информированы, привлечены к реализации программ наставничества образовательных организаций, предприятий и организаций. Соглашения, договоры о сотрудничестве в соответствии с реализуемыми программами наставничества	12.03.2021	25.03.2024	КО РИМО ОУ-участники
4. Информационное сопровождение и продвижение практики ЦМН					
4.1	Информационное сопровождение через сайты Комитета по образованию и ОУ-участников	Обеспечена доступность информации о внедрении целевой модели наставничества	16.11.2020	31.12.2024	РИМО ОУ-участники
4.2.	Трансляция хода реализации программ наставничества и обмен положительным опытом наставничества между участниками образовательных учреждений. Проведение тематических мероприятий с участниками образовательных отношений	Регулярная презентация наработок, результатов внедрения лучших наставнических практик. Подготовка сборника статей из опыта внедрения региональной ЦМН в образовательные учреждения. Календарь мероприятий по распространению наставнических практик в Омской области. Обсуждение промежуточных и конечных результатов внедрения и реализации ЦМН	01.12.2020	30.12.2024 (ежегодно)	КО РИМО ОУ-участники
5. Аналитическая деятельность. Мониторинг и контроль эффективности внедрения ЦМН					
5.1.	Выявление лучших наставнических практик в ОУ-участников внедрения ЦМН Русско-Полянского муниципального района	Сформирован банк наставнических практик района для обмена опытом	25.12.2020	25.12.2024 (ежегодно)	РИМО ОУ-участники