

Рассмотрено
на педагогическом совете
Протокол № 4 от 09.03.2022 г.

 Коробкова И.В.



УТВЕРЖДАЮ

директор

Грачева В.Н.

**План работы участника
РИП-ИнКО «StartUP общего образования», бренд «Внедряем обновленные ФГОС» на 2022 год***

**Бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскополянская средняя
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Г.Г.Светецкого»
Русско-Полянского муниципального района Омской области**

(БОУ «Русскополянская школа №2»)

Координатор от ИРООО:

1. Куранова Любовь Александровна

Координаторы ОО (ФИО, должность):

1. Касьян Юлия Викторовна – координатор по работе с одаренными детьми
2. Коробкова Ирина Васильевна – заместитель директора по УВР
3. Кабдырова Жания Ильдусовна – заместитель директора по ВР

Адрес веб-страницы РИП-ИнКО на сайте БОУ «Русскополянская школа №2»: <http://ou2.r-pol.obr55.ru/рип-инко/>

Адрес, телефон, e-mail: 646780 Омская область Русско-Полянский район, р.п. Русская Поляна,
ул. Ленина, 768 (381 56) 2-13-48, rpschool2@yandex.ru, school2@ruspol.omskportal.ru

5.

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные исполнители	Результаты
1	Создание и утверждение координационной рабочей группы по выполнению технического задания РИП-ИнКО «09.03.2022г.»	март	Касьян Ю.В.	Наличие нормативного правового документа о создании координационной рабочей группы
2	Организовать участие членов координационной группы установочном семинаре в рамках бренда - установочный семинар; - бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов; - семинар по представлению инновационных продуктов	4 марта 2022г., Июнь ноябрь	Касьян Ю.В.	Получены рекомендации по работе с ТЗ
3	Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на 2022 год	22 марта	Касьян Ю.В. Жигала С.И.	Вкладка РИП-ИнКО обновлена на сайте школы
4	Разместить план деятельности ОО – участника РИП-ИНКО БОУ «Русскополянская школа№2» на сайте ОО на 2022 год во вкладке РИП-ИнКО	25 марта	Касьян Ю.В. Жигала С.И.	План деятельности школы как участника РИП-ИнКО размещен на сайте школы вкладка РИП-ИнКО
5	Проведение ежемесячных методических семинаров-совещаний с координационной рабочей группой по вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО БОУ «Русскополянская школа№2 и внедрения инновационного продукта	февраль - ноябрь	Касьян Ю.В.	Реализация регулярно освещается на сайте школы вкладка РИП-ИнКО
6	Организовать участие педагогов в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»	май	Касьян Ю.В. Творческая группа	Педагоги школы приняли участие в НПК
7	Организовать участие членов координационной группы в	июнь	Касьян Ю.В.	Творческая

	бренд-сессии по представлению проекта инновационного продукта в рамках бренда - семинар по представлению инновационных продуктов		Творческая группа	группааогои школы приняли участие в бренд-сессии. Семинар по представлению инновационных продуктов
8	Осуществить заполнение формы мониторинга эффективности деятельности участников РИП-ИнКО	октябрь	Касьян Ю.В. Творческая группа	Работа с новыми ФГОС по предмету «Математика»
9	Принять участие в региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций-2022: - представление результатов реализованного проекта;	ноябрь	Касьян Ю.В. Творческая группа	Материалы к ярмарке подготовлены в соответствии с требованиями Международной ярмарки социально-педагогических инноваций-2022г.
10	Организовать участие членов координационной группы в семинаре по представлению результатов инновационной деятельности в рамках бренда	ноябрь	Касьян Ю.В. Творческая группа	Представление результатов инновационной деятельности
11	Представить паспорт инновационного продукта/чек лист на XIV Форуме участников РИП-ИнКО	декабрь	Касьян Ю.В.	паспорт инновационного продукта